

# **Zápis z jednání dne 27.5.2004 v Horšovském Týně**

## **Předmět jednání:**

1. Projednání postupu přípravy projektu cyklotrasy na území pověřené obce III.st.Horšovský Týn.

## **Účastníci jednání:**

Ing.Holeček, ing.Cihlář-KÚPK, p.Martínek, p.Marian, p.Köppl, ing.Valtr, Dr.Kusý

## **Průběh jednání:**

Jednání zahájil pan Holeček, starosta Hor.Týna, přivítáním účastníků a sdělením programu jednání.

Dr.Kusý – Seznámil přítomné se stávajícími možnostmi financování projektové dokumentace. Jako jedna z možností je dotace z Programu na podporu přípravy projektů pro SFEU. Společně s ing.Valtrem bude v průběhu přípravy projektu hledat ještě další možnosti získání dotací. Dále doporučil, aby jednotlivé obce uzavřely smlouvy s ing.Valtrem na zpracování projektové dokumentace. Bude tak zajištěna jednotnost řešení. Podle zkušeností z jiných projektů je takovéto řešení výhodné.

Následně byla postupně upřesněna trasa v jednotlivých k.ú., tj. Meclov, Hor.Týn a Křenovy. Pan Köppl předložil písemný názor MěÚ Holýšov na průběh trasy přes jejich k.ú. Vzhledem k neúčasti zástupce MěÚ Staňkov projedná upřesnění trasy ing.Valtr s panem Bc.Horákem osobně.

## **Závěr:**

Účastníci jednání se shodli na následujícím

- jednotlivé obce uzavřou smlouvu na zpracování projektové dokumentace cyklotrasy s ing.Valtrem
- svazek Domažlicko požádá o dotaci na její zpracování a po jejím získání predisponuje příslušnou částku zvláště každé obci.
- konečná varianta řešení trasy za jednotlivé obce bude předložena na KÚ PK do 30.6.2004.
- příští jednání zástupců obcí se uskuteční během září 2004

*Zapsal Dr. Kusý.*